프로젝트 명	대학통합관리시스템					
시작일	2024.01.02					
종료일	2024.01.09					
작성자	김규린, 곽윤경, 이기연, 박경덕, 임원재, 이현우					
작성일	2024.01.02					
버전	0.1v					
		4.01				

구분	주요 업무	세부 업무	담당자	1일								
				1주차							2주차	
				2일(화)	3일(수)	4일	5일	6일	7일	8일	9일	
	서비스 선정	주제구상	모두									
		주제선정	모두									
	프로젝트 요구사항	사용자의 요구사항 정리	이기연									
		요구사항 명세서 작성	박경덕									
	테이블 정의서 작성	정규화 이전 테이블 정의서	- 김규린 -									
		정규화 이후 테이블 정의서										
		반정규화 이후 테이블 정의서										
		최종 테이블 정의서										
	DB 모델링	ERD CLOUD로 기본 모델링	임원재									
		IE 표기법을 바커 표기법으로 변환										
		정규화를 통한 바커 표기법 ERD 작성	모두									
		반정규화 및 ERD 최적화										
		최종 ERD 완료										
프로젝트 구현	DB 서버 구축	Ubuntu 리눅스에 mariadb 서버 구축	이기연									
		조회 가능 DB서버 구축										
	물리 모델링	DDL 구문 작성(각 테이블 생성)	박경덕									
		DML 구문 작성(각 테이블 더미데이터 생성)	모두									
	트리거(Trigger)	수강신청 시 장바구니에 있는 데이터 삭제	이현우									
		대관 가능여부(False) 시 신청된 모든 대관 삭제	곽윤경									
		강의 수료 시 성적 반영해 학적 테이블 업데이트	임원재									
		기자재 대여 시 기자재 테이블 잔여량 수정	이현우									
	뷰(VIEW)	학생 개인의 성적 조회 뷰	곽윤경									
		학적 조회 뷰 생성	임원재									
		건물/단과/학과 뷰	이현우									
	테스트 정의서 작성	실제 상황에서 이루어질 상황들을 작성	모두									
	테스트 시나리오 작성(케이스)	테스트별 시나리오 작성	모두									
	통합 테스트	시나리오별 테스트 진행 및 오류사항 수정	모두									
·- - -	프로토타입 테스트	시나리오별 테스트 진행	모두									
	최종 제출	README.md 작성	박경덕									